



saMBO-ICT



Dienst Uitvoering Onderwijs
*Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap*

Implementatieplan Doorontwikkelen BRON mbo

Gebruikersdag saMBO-ICT
23 november 2015

Implementatie Doorontwikkelen BRON mbo

Vorbereiden conversie (januari t/m november 2016)

- Data op orde
- Proefconversies

Testen

- Ketentest: techniek, softwareleveranciers en DUO (augustus 2016)
- Veldtest: processen, instellingen en DUO (september t/m november 2016)

Livegang

- BRON sluit (10 december 2016)
- Definitieve conversie (december 2016)
- Aansluiten van instellingen op nieuwe BRON (januari 2017)
- Nazorg (januari t/m maart 2017)

Implementatieplan (1)

Vaste contactpersoon per instelling

- Bericht van MBO Raad aan CvB's met vraag om contactpersoon
- Doel: voor de kerstvakantie alle contactpersonen bekend
- Alle contactpersonen ontvangen het implementatieplan

Implementatieteam

- Ptries van de Kamp, DUO
- Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT
- Wiebe Buising, OCW

Startbijeenkomst voor contactpersonen

- Regionale bijeenkomsten: tweede helft januari 2016
- Implementatie algemeen en specifiek data op orde en (proef)conversie(s)

Implementatieplan (2)

Bezoek aan elke instelling

- Door een lid van het implementatieteam
- Eerste kwartaal 2016
- In afstemming met de contactpersoon

Nog drie (negen) regionale bijeenkomsten

- Mei 2016: voorbereiding veldtest
- Oktober 2016: livegang
- Februari/maart 2017: evaluatie

Documentatie

- Draaiboek data op orde
- Draaiboek veldtest
- Draaiboek livegang

Implementatieplan (3)

Overige communicatie

- E-zine DUO
- Nieuwsbrief saMBO-ICT
- Gebruikersdagen saMBO-ICT
- Conferenties saMBO-ICT
- BVE-congres DUO