

# Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wiebe Buising, OCW

Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT

## saMBO-ICT conferentie 5 februari 2016




Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

# saMBO-ICT

# Planning en implementatie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Internet: [www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron)

# Implementatie en planning

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Implementatie activiteiten

### Vorbereiding

- Brief aan de CvB's ✓
- Vaste contactpersoon per instelling ✓
- Startbijeenkomst voor contactpersonen ✓
- Implementatieplan voor de instellingen ✓
- Themabijeenkomst data op orde / proefconversies ✓
- Draaiboek data op orde / proefconversies ✓
- Bezoek per instelling (eerste kwartaal)
- Monitoring voortgang bij de instellingen
- Themabijeenkomst veldtest (mei/juni)
- Draaiboek veldtest (mei/juni)

# Implementatie en planning

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Implementatie activiteiten

### Livegang

- Themabijeenkomst livegang (november)
- Draaiboek livegang (november)

### Nazorg

- Themabijeenkomst evaluatie (februari/maart)

# Wat wordt van de instellingen verwacht

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Per fase bespreken wat van scholen verwacht wordt

- Data op orde / proefconversies
- SIS voorbereid
- Testen
- BRON dicht, conversie en aansluiting

# Wat wordt van de instellingen verwacht

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- Data op orde / proefconversies
  - ❑ Details in regiobijeenkomst besproken
  - ❑ Draaiboek en bestand bijgewerkt
  - ❑ Voldoende capaciteit
  - ❑ Mogelijkheden om oude data te wijzigen
  - ❑ ...

# Wat wordt van de instellingen verwacht

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- SIS voorbereid
  - Berichtenuitwisseling (i.p.v. bestand)
  - Verwerken berichten in pakket (bekostiging en spontane mutaties)
  - Processen scholen aanpassen
  - White label (BPV), let op als (nog) niet gekoppeld aan SIS
  - Herziening Kwalificatiestructuur (Keuzedelen / BPV / AmvB certificaten al in SIS kunnen registreren vanaf 1 aug 2016)
  - ...

# Wat wordt van de instellingen verwacht

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- Testen
  - Ketentest (niet-SAAS gebruikers)
  - Kopie productiedata + conversie (allemaal op hetzelfde moment)
  - Draaiboek met testscripts
  - Voldoende testcapaciteit instellingen
  - ...



# Wat wordt van de instellingen verwacht

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- BRON dicht, definitieve conversie
  - Streef naar eind november BRON goed op orde
  - 8 dec laatste aanlevering, 10 dec BRON definitief dicht
  - SIS versie bij?
  - Conversie SIS?
  - Maatregelen voor als BRON dicht is:
    - december diplomering?
    - Studiefinanciering?
    - VSV
  - ...
- Aansluiting
  - Voldoende capaciteit scholen en leverancier
  - (na)leveren HKS
  - ...

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## VRAGEN

# Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Meer informatie:

Internet: [www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron)

Email: [Implementatie-bron@duo.nl](mailto:Implementatie-bron@duo.nl)

Wiebe Buising, OCW  
Programmamanager

Patries van de Kamp, DUO  
Projectleider implementatie

Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT  
Implementatiemanager

### Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

saMBO-ICT