

# Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wiebe Buising, OCW

Patries van de Kamp, DUO

Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT

Mathieu Richelle, DUO

Heiko Kiewiet, DUO

## Regiobijeenkomsten mei/juni 2016



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

# saMBO-ICT

# Programma

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- Welkom
- Bijpraten Doorontwikkelen BRON mbo
- Toelichting Keten- en Veldtest
- Beantwoording vragen
- Afsluiting

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Uitvoering implementatieplan (1/2)

### Vorbereiding

- Brief aan de CvB's
- Vaste contactpersoon per instelling
- Startbijeenkomst voor contactpersonen
- Implementatieplan voor de instellingen
- Themabijeenkomst data op orde / proefconversies
- Draaiboek data op orde / proefconversies
- Bezoek per instelling
- Monitoring voortgang bij de instellingen
- Themabijeenkomst veldtest
- Draaiboek veldtest

# Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Uitvoering implementatieplan (2/2)

### Livegang

- Themabijeenkomst livegang
- Draaiboek livegang

### Nazorg

- Themabijeenkomst evaluatie

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Softwareontwikkeling

### MBO inwinnen

- Verloopt volgens planning bij DUO
- Verloopt volgens planning bij softwareleveranciers


### MBO bekostiging

- Softwareontwikkeling bij DUO langzamer dan gepland
- Leveren voorlopige status bekostiging wel mee in de keten- en veldtest
- Bepalen definitieve status bekostiging niet mee in keten- en veldtest: later (voorjaar 2017) alsnog testen
- Softwareleveranciers zijn afhankelijk van DUO

# Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Voortgang Data op Orde / proefconversies (1/2)



# Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Voortgang Data op Orde / proefconversies (2/2)

Controle	aantal
31	3619
42	744
23	384
32	217
29	138
overige	161
<b>Totaal</b>	<b>5263</b>

- Mei bestand uit proefconversietools  
Toelichting in mail aan contactpersonen 13/5
- 12 mei 2016 nieuwe versie draaiboek:  
[www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/)
- DUO kan en wil helpen:  
[conversie-bron@duo.nl](mailto:conversie-bron@duo.nl)

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Wat is het doel van de veldtest?

1. Het aantonen dat de nieuwe, gewijzigde en bestaande processen (incl. procedures en werkinstructies) in het kader van het project BRON-MBO kunnen worden uitgevoerd over de gehele keten door de Instellingen, SBB en DUO
2. Het testen van de bruikbaarheid van de geconverteerde data
3. Het testen van een jaarcyclus
4. Het testen van het implementatiescenario



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●


## Doel 4: Testen implementatiescenario

1. Conversie
2. Naleveren HKS-mutaties
3. Naleveren decemberstop mutaties
4. Initiële voorlopige bekostigingsstatus

# Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Implementatiescenario



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●


## Planning veldtest

1. Kopie productie 22-8-2016
2. Conversie t/m 31-8-2016
3. Start veldtest 1-9-2016
  - Naleveringen
  - Initiële voorlopige bekostigingsstatus
  - Testscripts uitvoeren
  - Freeformattesten
4. Einde veldtest 30-11-2016

# Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Plaats v.d. veldtest binnen het project



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Uitgangs- en Aandachtspunten (1/2)

- Testomgeving is beschikbaar
- Simulatie BRP (GBA)
- Certificaten
  - Voor veldtest: Wordt geregeld door uw leverancier
  - Voor productie: Verklaring noodzakelijk
- Token
  - Beveiligde site: toegang tot het studentendossier
  - Voor de veldtest
  - Heeft u een token?

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Uitgangs- en Aandachtspunten (2/2)

- Privacy!
  - Testen met productie gegevens
  - Geen BSN in communicatie, wel laatste 4 cijfers BSN.

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Ondersteuning

- Helpdesk via [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)  
Via mail bereikbaar
- Bevindingen via Mantis/Jira  
Link en handleiding vóór de start veldtest beschikbaar
- Documentatie via de site van saMBO-ICT  
[www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/)

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Draaiboek Veldtest Doorontwikkelen BRON MBO

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

saMBO-ICT



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Onderdelen van de Veldtest

- Onderdeel A: Implementatiescenario
- Onderdeel B: Initiële voorlopige bekostigingsstatus
- Onderdeel C: Werken met geconverteerde gegevens
- Onderdeel D: Werken met nieuw opgevoerde gegevens
- Onderdeel E: Werken met Stagemarkt
- Onderdeel F: Het accountantsproces
- Onderdeel G: Free format testen

# Veldtest BRON mbo

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Testpersonen voor de Veldtest

- Uit eigen administratie A
- DUO Persoon A

# Veldtest BRON mbo

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Uitgelicht

- Studentdossier (voorheen IKB)
- Voortgangsdokument

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Bijlages

- Testsituatie vanuit de projectgroep
- Toelichting berichtenverkeer BRON MBO
- Documentatie lijst
- Spelregels WhatsApp groep

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Meer informatie Veldtest

- Helpdesk via [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)
- Site saMBO-ICT:  
[www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron/)

Mathieu Richelle

Projectleider testen

[mathieu.richelle@duo.nl](mailto:mathieu.richelle@duo.nl)

06-22604994

Heiko Kiewiet

Testcoördinator

[heiko.kiewiet@duo.nl](mailto:heiko.kiewiet@duo.nl)

06-43244726

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## VRAGEN

# Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Meer informatie:

Internet: [www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron](http://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron)

Email testen: [doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl](mailto:doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl)

Email conversie: [conversie-bron@duo.nl](mailto:conversie-bron@duo.nl)

Email algemeen: [implementatie-bron@duo.nl](mailto:implementatie-bron@duo.nl)

Mathieu Richelle, DUO  
Projectleider testen

Heiko Kiewiet, DUO  
Testcoördinator

Wiebe Busing, OCW  
Programmamanager

Patries van de Kamp, DUO  
Projectleider implementatie

Henk-Jan van Ginkel, saMBO-ICT  
Implementatiemanager

## Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap

saMBO-ICT