

Doorontwikkelen BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wiebe Buising, OCW

Mathieu Richelle, DUO

Gebruikersdag 3 oktober 2016



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

saMBO-ICT

Agenda

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

- Stand van zaken Doorontwikkelen BRON mbo
 - Uitvoering implementatieplan
 - Voortgang Data op orde
 - Stand van zaken softwareontwikkeling
- Toelichting Veldtest

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Uitvoering implementatieplan (1/2)

Vorbereiding

- Brief aan de CvB's
- Vaste contactpersoon per instelling
- Startbijeenkomst voor contactpersonen
- Implementatieplan voor de instellingen
- Themabijeenkomst data op orde / proefconversies
- Draaiboek data op orde / proefconversies
- Bezoek per instelling
- Monitoring voortgang bij de instellingen
- Themabijeenkomst veldtest
- Draaiboek veldtest

Stand van zaken

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Uitvoering implementatieplan (2/2)

Livegang

- Themabijeenkomst livegang
- Draaiboek livegang
- 4 pilot instellingen
- Planning aansluiting op BRON in januari
- Brief van OCW aan CvB's


Nazorg

- Themabijeenkomst evaluatie

Stand van zaken Data op orde

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

aantal meldingen



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Softwareontwikkeling

MBO inwinnen

- Verloopt volgens planning bij DUO
- Verloopt volgens planning bij softwareleveranciers

MBO bekostiging

- Leveren voorlopige status bekostiging wel mee in de keten- en veldtest
- Bepalen definitieve status bekostiging niet mee in keten- en veldtest: later (vanaf half maart 2017) alsnog testen

SBB/nieuwe white label

- SBB is klaar, verschilt per softwareleverancier

Veldtest BRON mbo

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●


Doorontwikkelen BRON veldtest

door Mathieu Richelle

Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Planning keten- en veldtest



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Afronding ketentest

- Start: 1-8-2016 | Einde:31-8-2016
- Doel: Interfacetest Leverancier SIS en DUO
- 7 softwareleveranciers
- 5 leveranciers afgerond
- 23 issues, 5 softwareaanpassingen.



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wat is ook alweer het doel van de veldtest?

1. Het aantonen dat de nieuwe, gewijzigde en bestaande processen (incl. procedures en werkinstructies) kunnen worden uitgevoerd over de gehele keten door de Instellingen, SBB en DUO
2. Het testen van de bruikbaarheid van de geconverteerde data
3. Het testen van een jaarcyclus
4. Het testen van het implementatiescenario.

Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Start veldtest


- Start 1-9-2016
 - Tokens, autorisatie, nalevering, ...
- 74 registraties in Jira
- ?? Registraties bij leveranciers

Veldtest BRON mbo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Start veldtest

- 62 van de 67 instellingen actief



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Vervolg veldtest

- Testscripts + freeformat
- Initiële voorl. bekostigingstatus - medio oktober
- 2^e veldtest definitieve bekostiging - medio maart tot medio april 2017

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Aandachtspunten veldtest

- Jira registratie
- Voortgangsrapportage
 - Elke vrijdag
 - Opmerking veld

Voortgang Veldtest BRON MBO				
Instelling:		<Kies hier de naam van uw MBO-instelling>		
Acties	Heeft u de actie kunnen uitvoeren?	Is het resultaat naar verwachting?	Is de actie afgerond?	Opmerking (voor uw eigen administratie)
Onderdeel C: Werken met geconverteerde gegevens				
6.1a	Ja	Nee	Nee	Ik heb hulp nodig

<i>Doorontwikkelen BRON</i>	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
Onderwijsaanbod	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

VRAGEN?