

# Doorontwikkelen BRON

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Update RIO

Wiebe Buising



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap



saMBO-ICT

# RIO: activiteiten afgelopen periode

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Vorbereiding implementatie:

- Informatiebijeenkomsten 18, 19 en 20 september 2017
- RIO modelleerdagen november, december, januari, februari

## Softwareontwikkeling:

- DUO heeft verder gewerkt aan het register RIO, in afstemming met de werkgroep RIO mbo

# RIO: activiteiten afgelopen periode

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Werkgroep RIO mbo:

- Inhoudelijke analyse, bijvoorbeeld
  - VSV-locatiecode
  - Omgang met organisatiewijzingen
    - Gevolgen voor de eigen managementrapportages van de instellingen
    - Gevolgen voor landelijke rapportages / 1-cijfer bestand

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Tussenstap

- Samenhang RIO vo, RIO vavo, RIO mbo
- Overleg softwareleveranciers over implementatie RIO in vo, vavo, mbo
- Dan opnieuw bekijken van de planning