

Doorontwikkelen BRON

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Update RIO

Wiebe Buising



saMBO-ICT

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Laatste sheet gebruikersdag 29 januari:

Tussenstap

- Samenhang RIO mbo, RIO vavo, RIO vo
- Overleg softwareleveranciers over implementatie RIO in vo, vavo, mbo
- Dan opnieuw bekijken van de planning

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



- Overleg softwareleveranciers op 2 februari en 2 maart
- Implementatie RIO in vo, vavo, mbo eind 2019

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●




RIO register


RIO Informatiemodel



SIS




SIS




SIS

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

	2018				2019			
	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4
uitwerken user stories	■	■						
uitwerken PvE-RIO		■	■	■				
uitwerken PvE BRON mbo		■	■	■				
softwareontwikkeling softwareleveranciers					■	■		
softwareontwikkeling DUO		■	■	■	■	■		
testen							■	■
implementatie								◆