

# Doorontwikkelen BRON

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Update RIO

Wiebe Buising

28 januari 2019



Dienst Uitvoering Onderwijs  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap




saMBO-ICT

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

## Laatste update RIO: gebruikersdag april 2018



- Samenhang RIO mbo, RIO vavo, RIO vo
- Overleg softwareleveranciers over implementatie RIO in vo, vavo, mbo
- Dan opnieuw bekijken van de planning: implementatie RIO in vo, vavo, mbo eind 2019

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●




RIO register


RIO Informatiemodel



SIS



SIS



SIS


Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Registreren in RIO register via het SIS:

- Onderwijsaanbieders
- Onderwijslocaties
- Aangeboden opleidingen

Handmatig registreren in RIO portaal:


- Contactgegevens per communicatiecontext



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Toevoegen aan inschrijving in BRON:

- Onderwijsaanbieder
- Onderwijslocatie



Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

	2018				2019			
	q1	q2	q3	q4	q1	q2	q3	q4
uitwerken user stories	■	■						
uitwerken PvE-RIO		■	■	■				
uitwerken PvE BRON mbo		■	■	■				
softwareontwikkeling softwareleveranciers					■	■		
softwareontwikkeling DUO		■	■	■	■	■		
testen							■	■
implementatie								◆

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Wat is er gedaan sinds april 2018:

- Uitwerking user stories in de vorm van een functionele beschrijving, inclusief afstemming met centraal aanmelden mbo
- Uitwerking PvE RIO (koppeling tussen SIS en RIO)
- Uitwerking PvE BRON-RIO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

En nu verder:

- Softwareontwikkeling en testen (DUO en softwareleveranciers)
- Voorbereiden implementatie door de instellingen
  - Opstellen implementatieplan (saMBO-ICT, DUO)
  - Rekening houden met voorwerk: modelleerdagen
- Implementatie:
  - Vullen RIO register: eind 2019
  - Koppeling BRON-RIO: januari en februari 2020