

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Implementatieplan RIO mbo en vavo

Wiebe Buising

15 april 2019



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap



saMBO-ICT

Implementatie RIO mbo en vavo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Modelleren:

- Instellingen modelleren de eigen organisatiestructuur op basis van het informatiemodel RIO
- Onderwijsaanbieders, onderwijslocaties, aangeboden opleidingen
- Juni tot en met oktober 2019

Registreren:

- Instellingen registreren RIO-gegevens in SIS
- Instellingen registreren RIO-gegevens in register RIO
 - Vanuit SIS, M2M koppeling met RIO
 - Via het RIO-portaal
- Vanaf november 2019

Implementatie RIO mbo en vavo

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Koppelen RIO en BRON:

- Aan de inschrijving van de deelnemer in BRON worden de onderwijsaanbieder en de onderwijslocatie toegevoegd
- Januari en februari 2020

Aanpak implementatie RIO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Vorbereiding (2017):

- Contactpersoon RIO per instelling
- Implementatieplan (eerste versie)
- Modelleerdagen

Vorbereiding (2019):

- Informeren contactpersonen RIO (april)
- Brief van DCW/MBO Raad aan de CvB's (april)
- Nieuw implementatieplan (aangepast) (april)

Aanpak implementatie RIO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Ondersteuning modelleren:

- Informatiebijeenkomsten per administratiesysteem (mei en juni)
- Modelleerinstructie (mei)

Ondersteuning registreren:

- Invoerinstructie softwareleveranciers voor SIS (augustus)
- Invoerinstructie voor RIO-portaal (augustus)

Implementatieplan RIO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Veldtest:

- Alle instellingen doen mee aan de veldtest RIO (september en oktober)
- Testen van de registratie in het SIS, in het RIO-register en in het RIO-portaal
- Testen van de koppeling RIO-BRON

Overige ondersteuning:

- Indien nodig individuele ondersteuning van een enkele instelling

Implementatieplan RIO

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●

Overige communicatie:

- Gebruikersdagen saMBO-ICT
- E-zine DUO
- Nieuwsbrief saMBO-ICT
- Website saMBO-ICT <https://www.sambo-ict.nl/programmas/doorontwikkelen-bron-rio/>
- Website RIO <https://www.rio-onderwijs.nl/>