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Doelstelling
• Terugdringen administratieve lasten MBO
• Aantonen haalbaarheid digitaal ondertekenen OOK en POK 

Besturing
• Voorheen samenwerking SION/Kennisnet en saMBO-ICT
• Sinds 1 januari 2016 voortzetting door saMBO-ICT

Wat is er al gedaan 
• Onderzoeken juridische aspecten 
• Afstemming impact en consequenties met OCW en inspectie 
• Opstellen ontwerp Edusign
• Definiëren Proof of Concept
• Werving instellingen 
• Selecteren en contracteren marktoplossing
• Inrichten proefopstelling 
• Uitvoeren testscenario’s  

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Even terugkijken…..
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Minderjarigen

OOK:                95.285              handtekeningen (3x):    285.855

BPVO:             433.896            handtekeningen (4x)*:   1.735.584

subtotaal          529.181                                               2.021.439

Meerderjarigen

OOK:               88.861              handtekeningen (2x):     177.722

BPVO:             494.614            handtekeningen (3x)*:   1.483.842

Subtotaal:        583.475                                               1.661.564

TOTAAL:          1.112.656                                             3.683.003                                 

* zonder Kenniscentrum

OOK : Gemiddeld aantal instromers 2009-2012  (Bron: MBO-raad)

BPV: Aantal BPVO’s 2013 (Bron: SBB)

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Waar gaat het over … (1)
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Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Waar gaat het over … (2)

Handelingen rond OOK en POK
• Opstellen en invullen documenten
• Distribueren (uitdelen, mailen, post, etc) 
• ondertekenen
• Verzamelen, voortgangscontrole en kwaliteitstoets 
• Registreren in SIS
• Scannen en archiveren 
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• Beveilingsniveau handtekening  deelnemer ===> DigiD
• Wet- en regelgeving

• Ouderhandtekening minderjarige deelnemers 
• Beperkingen a.g.v. informatiebeveiliging en Privacy

• Impact jaarlijks DidiD-assessment voor ICT-inrichting
• Kosten
• Noodzakelijke  organisatie- en ICT-maatregelen

• Samenhang/overlap accountantscontroles
• Haalbaarheid positieve Businesscase   

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Issue’s
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Actieve projectgroep PoC Digitaal ondertekenen MBO
• MBO Utrecht (Dirk-Jan Scheffer) 
• ROC Horizon college (Johan Oudejans)
• ROC Leijgraaf (Eustaach van Lent)
• Wellantcollege (Bert van Daalen)
• Surfmarket (Geert Eenink)
• OCW (Eeuwout Bauer)
• saMBO-ICT (Henk-Jan van Ginkel en Twan Smets)
• Evidos

• Testen online platform: Ondertekenen.nl
• Voorbereidingen pilot in productie-omgeving
• Adviesrapport DigiD-assessment opgesteld
• Stimuleren koppelingen SISsen en Signhost (Evidos)

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Waar staan we nu…….
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Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Ervaringen ROC Horizon College (1)

Overwegingen voor deelname aan pilot:
• Verdere digitalisering
• Kwaliteitsverbetering en efficiency
• Service aan deelnemers en BPV instellingen

Scope:
• Testen/beoordelen functionaliteit van ondertekenservice via portal (POK’s)
• Instellingsspecifieke parameters
• Happy flows en Unhappy flows
• DigiD, 06/SMS, ‘krabbel’

Betrokken stakeholders:
• Deelnemersadministratie, Onderwijs Service Bureau’s en BPV instelling
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Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Ervaringen ROC Horizon College (2)

Conclusies:
• Positief oordeel betrokken stakeholders
• Aandachtspunten, geen blokkades
• Grote aantallen, koppeling met SIS nodig
• Specifieke functionaliteit alléén in koppeling beschikbaar
• Business Case:

• Besparing tijd, porto en papier
• Spin off naar kwaliteit en efficiency
• Kosten (bv. Ondertekenservice en Audits)
• ….. 

• Administratieve last vermindert, maar niet alles is ‘halleluja’, het blijft 
werk
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Projectgroep Digitaal Ondertekenen MBO
DigiD-assessment

Scope 
DigiD-assessment
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Projectgroep Digitaal Ondertekenen MBO
Advies DigiD-assessment

• Reikwijdte tot Evidos-kopppelvlak met SIS
• Aandacht voor goede basis-inrichting binnen instelling 

(onderdeel Jaarrekening controle eigen accountant)
• Tijdig aanleveren TPM Evidos
• Ontwikkel gestandaardiseerde globale procedures
• Uitvoeren preventieve proefaudit!

Conclusie: 
 Impact beheersbaar en kosten redelijk 
 Integraal aanpakken met IBP, Privacy en jaarrekeningcontroles  

• Adviesrapport is beschikbaar !
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Realisatie koppelingen Evidos met SISsen
• Trajectplanner 
• Eduarte
• ?

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Vervolgstappen…(1).
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Op te leveren producten
• Afgerond testtraject PoC
• Routeboek met Lessons learned voor toekomstig aansluiting instellingen
• Opschalingsadvies met overall businesscase

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
Vervolgstappen…(2).
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Vragen ? 

Project  Digitaal Ondertekenen MBO
tot slot….
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06-51561444

Twan.smets@capgemini.com


	Gezamenlijke gebruikersdag 11 april 2016 ��Project Digitaal Ondertekenen MBO� 
	Dianummer 2
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Even terugkijken…..
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Waar gaat het over … (1)
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO� Waar gaat het over … (2)
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Issue’s
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Waar staan we nu…….
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Ervaringen ROC Horizon College (1)
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Ervaringen ROC Horizon College (2)
	Projectgroep Digitaal Ondertekenen MBO� DigiD-assessment
	Projectgroep Digitaal Ondertekenen MBO�Advies DigiD-assessment
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Vervolgstappen…(1).
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�Vervolgstappen…(2).
	Project  Digitaal Ondertekenen MBO�tot slot….
	Dianummer 15

