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Gebruikersdag 28 november 2016 



Agenda

• Stand van zaken Doorontwikkelen BRON mbo

• Regiobijeenkomsten

• GO / NO GO besluit

• Kan er na 30 november nog worden getest?  

• Toelichting Veldtest
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Stand van zaken
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GO / NO GO besluit

Regieplatform 2 december  

• Advies van de projectgroep Doorontwikkelen BRON 
mbo

• Advies van de MBO Raad / saMBO-ICT

• Advies van DUO
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Stand van zaken
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Kan er na 30 november nog worden getest?

• De veldtestomgeving van DUO is na 30 november 
beschikbaar

• Voorts afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
testomgeving van de softwareleverancier
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Veldtest BRON mbo
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Doorontwikkelen BRON veldtest

door Mathieu Richelle
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Veldtest BRON mbo
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Stand van zaken veldtest

• Ketentest DUO-SWL gereed 

• Gemiddelde voortgang 59% (25-11)

• Toppers:
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Veldtest BRON mbo
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Stand van zaken veldtest
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Veldtest BRON mbo
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Stand van zaken veldtest
• Bevindingen (25-11-2016)
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Veldtest BRON mbo
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Vervolg veldtest

• Nadere invulling 2e veldtest: Uitvoering medio 
maart tot medio april.

• Veldtest t/m 30-11-2016. 

• Testomgeving DUO beschikbaar in december.
• IVBS en TBG-I

• % Omhoog

• Processen m.b.v. draaiboek en free-format testen
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Veldtest BRON mbo
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VRAGEN?
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