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Identity management 

& 

Albeda College 

1e Project met RED spider (2012-2013) 

2 mislukte pogingen 

2e Project met NETIQ IDM (2015) 
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Succesfactoren 

Projectstructuur 

Stakeholdersmanagement 

Verwachtingsmanagement 

Goede projectpartner 
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Projectpartner 

• Functioneel ontwerp 

• Besprekingen met de steakholders 

 

• Technisch ontwerp 

• Besprekingen met de steakholders 

• Contacten met leveranciers 

• Contacten met ICT medewerkers 
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Wat ging minder goed? 

• Communicatie! 

• Verschillende projecten die op hetzelfde 

moment acties plannen 

• Interne regels en ongeschreven regels 

 

• Planning 

• Afstemmen agenda’s van het projectteam 
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Waarom toch geslaagd? 

• Kleine gedreven projectgroep 

• Duidelijke communicatielijnen 

 

• Betrokkenheid van de hele organisatie 

• Verenigd in de steakholders 

 

• Project geleverd binnen projectbegroting en 

doorlooptijd. 

• Dat helpt ook! 
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Zijn we nu klaar? 

Project IDM is wel klaar, maar… 

 

ICT Beveiliging 

 
Role Based Access Control 

 
Indiensttredingsproces & PSU 

 


