
Doorontwikkelen BRON

Wiebe Buising

Henk-Jan van Ginkel

Update Doorontwikkelen BRON vavo



Inhoud

• Brede kader

• Planning

• Activiteiten

• Communicatie

• Aandachtspunten

2Doorontwikkelen BRON vavo



Brede kader

• Doorontwikkelen BRON vavo  Doorontwikkelen BRON vo

• Scope: Inwinnen + RIO, geen Bekostiging (volgt later)

• Livegang januari 2019

• Werkgroep DOB vavo

• Implementatieteam
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Planning

• Specificaties versie 1.0 van PvE op 31 januari 2018

• Realisatie gereed zomer 2018

• Data op Orde maart – oktober 2018

• Ketentest niet alles in 1 periode, planning per leverancier

• Veldtest september – november 2018

• Conversie december 2018

• Livegang januari 2019
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Activiteiten

• Brief OCW  (januari 2018)

• Uitvraag MBO Raad wie contactpersonen zijn

• 27 maart 2018 Informatiebijeenkomst Implementatieplan en Data op orde

• 5 juni 2018 Informatiebijeenkomst Veldtest

• 15 november 2018 Informatiebijeenkomst Livegang
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Communicatie

• 1 contactpersoon per instelling

• Mail

• Website saMBO-ICT

• WhatsApp groep Veldtest nog niet besproken, maar werkte goed dus…
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Aandachtspunten

• Complexiteit vavo  massa VO

• Contactpersonen die de DOB mbo ervaring missen

• Testscripts nog beter reviewen als instellingen

• ...?...

• ...?...
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