
OKE-KOPPELING IN DE 
PRAKTIJK

VISTA COLLEGE & BOP 

Welkom !



INHOUD WORKSHOP 
Praktische aanpak van project initiatie tot testmomenten 

• Projectorganisatie VISTA 

• Aanpak technische- en ketentest 

• Samenwerking en versterking BOP-VISTA

Presenter-notities
Presentatienotities
- Wij gaan jullie vandaag meenemen in onze aanpak van het OKE-traject

- Dat doen we door jullie mee te nemen in de tijdlijn van ons project, van initiatie tot testen 





FACTS 

10 locaties, 
3 hoofdlocaties

Platte 
organisatie

(PEG’s)

Fusie 
organisatie

Gestandaardiseerde
werkwijze & inrichting  

Exb. op 3 locaties
Centraal 

aangestuurd

14600 
deelnemers

4 digitale 
examenlokalen

Eduarte + TEL 
module 

(Remindo)

Presenter-notities
Presentatienotities
- Om te beginnen willen we jullie even een kort beeld schetsen van de organisatie
-  





Generieke 
projectleider

Afdeling 
overstijgende 

projecten 

+- 25 
projecten 

Presenter-notities
Presentatienotities
- Ontstaan vanuit het programmabureau �- Werkwijze en aanpak resulteerde in successen en werd door het college als meerwaarde ervaren 
- Projectbureau opgezet, in eerste instantie grotendeels onderwijs logistieke projecten
- Onderhand steeds meer initiatieven vanuit het onderwijs, met name vanuit de onderwijsvisie 
- Een van de eerste grote project: PPW 
 visie, instrumentarium, kennisdeling 
Naast projectleiding ook een adviserend orgaan 
- 25-30 projecten van zeer uiteenlopende onderwerpen 
- bewust gekozen voor separate projecten met kop en staart ipv programma’s 



Djuma – zaak, DMS en archiefsysteem 

Examenlogistek
(Eduarte/On 
Trac/Xedule)

Workflows: 

- diplomering 
- vrijstelling 

- hoger-lager 
- 3e kans

- keuzedelen 
(SOB, ICT FB & 

IMMI)

ongediplomeerde 
uitstroom 

2. Project  
Planningsmodule 

(Joël)

3. Project Optimalisatie Examenbureau
(Joël) 

4. Project Zaakgericht Werken 
(Harrie) 

1. Project Eduarte 2
(Joël) 

LOPENDE PROJECTEN
EXAMINERING 

5. Herinrichting examencommissies (Harrie)

Presenter-notities
Presentatienotities
Om jullie een beeld te geven dit zijn de projecten die een relatie hebben met examinering

Door de regie te beleggen bij het projectbureau wordt de samenhang der dingen gewaarborgd
Projecten kennen een sterke wederzijdse afhankelijkheid en relatie 
Processturing wordt gewaarborgd door de PEG-Examinering 





Initiatie Definitie Remindo CEM TOA 

Verkennend onderzoek

SPL 

Projectcanvas 

Projectplan 

Gesprekken betrokkenen 

Testplan 

Testscenario’s 

Test Rapportage 

Inrichtingsdocument

Procesplaten IST 

Werkinstructies 

Kosten-baten analyse 

Stakeholder analyse 

Project Start Architectuur 

Impactschets beleid + exr

Issue log 

Ketentest 

TIJDLIJN 
Acceptatietest 



BEDANKT
Contactgegevens

projectbureau@vistacollege.nl

Joël Maassen 

joel.maassen@vistacollege.nl

Rinaldo Hodzelmans 

r.hodzelmans@vistacollege.nl

mailto:projectbureau@vistacollege.nl

	OKE-koppeling in de praktijk��VISTA college & BOP 
	Inhoud workshop 
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Lopende projecten�Examinering 
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Bedankt

