


Spoor 1. Flexibele ontsluiting, platform



Begin mei
Concept-lijst met wensen en eisen

Begin juni
Concept Programma van Eisen:
Concept-lijst met wensen en eisen, voorzien van context en toekomstbeeld

Juni / juli
Eerste raadpleging van bredere kring, in scholen, netwerk Leermiddelenbeleid, en bij private partijen

Augustus
Bijstelling documenten op basis van eerste raadpleging

September / oktober
Vervolg raadpleging, nu in bredere kring

Oktober / November
Mapping van bestaande (en nieuwe) systemen op wensen en eisen

Identificeren gaten en nieuwe pilots

December
Vaststellen welke nieuwe pilots we starten. Pilotplanning gereed.

December
Programma van eisen 1.0 gereed voor voorleggen aan ALV

Spoor 2. Flexibel leermateriaal, open leermiddelen

Eind april
Themapagina's met open materiaal per vak, en voor professionalisering op Wikiwijs

Begin mei
Concept-lijst met wensen en eisen, met iig: licenties en verhouding open/gesloten

Juni / juli
Onderzoek uitgezet voor verkenning van stavaza rondom open (incl lopende pilots)

Verkenning mogelijkheden rondom keuzedelen via BTG's en andere groepen

Najaar
Onderzoeksrapport over stavaza rondom open leermaterialen

Najaar
Kennis over open leermateriaal makkelijk toegankelijk (online, webinars, presentaties)

Bepalen mogelijke pilots voor vervolg

Spoor 0. Publieke waarden

April
Uitwerking publieke waarden via groep van OCW en groep van sectorraden

Mei
Uitkomsten rond publieke waarden specificeren voor leermiddelen MBO

Eind mei
Concept publieke waarden leermiddelen MBO