



Gebruikersdag MBO Digitaal

OKE (onderwijs koppelingen examinering)


Op naar borging

9 February 2026

Onderwerpen:

- Hoe werkt de OKE?
- Realisatie 2025 en planning 2026
- Spin-off OKE: 'Borging en harmonisatie'
- Wat moet er binnen een school gebeuren?

Hoe werkt OKE?



Vervolgplanning OKE (planning 2025)

- Ontwikkelen van koppelingen voor praktijk examens binnen Npuls (pilot A en B) – voorbereiding en bouwtraject loopt langer JUNI 2025
- Ontwikkelen van koppelingen met **Facet** – authenticatie 2025
- Borging OKE – In september opdracht gekregen en bezetting
 - beheer change-, release- en problemmanagement – 2025
- BOP adviezen voor 40+ mbo-scholen – ZOMER 2025
 - Gekozen voor langere begeleiding scholen;

Wat doen we in 2026?

Welke configuraties (kunnen) werken:

Combi's relatie Toetsafname, SIS en planningsapplicatie										
Stand van zaken januari - 20	Examenplatform	Examenleverancier	SIS	SIS	SIS	SIS	TPL	TPL	TPL	TPL
Kennistoetsen	en applicatienaam	Content	Eduarte	Eduarte	Osiris	Peoplesoft	OnTrac	Eduarte	Eigen	Overige
			TPL	TPL	TPL	TPL				
			OnTrac	TELmodule	OnTrac	OnTrac				
			nvt	pilot 1	pilot 3	pilot 2	Pilot 2 & 3	pilot 1	☒	
	Paragin Remindo	CEM	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		SPL	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		ESS	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				pilot 4				pilot 4		
	Bureau ICE - TOA		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	DUO - FACET		...	...	...	...	...	...	...	
	Alle overige configuraties									
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
Praktijkexamens			SIS	SIS	SIS	SIS	TPL	TPL	TPL	
			Eduarte	Eduarte	Osiris	Peoplesoft	OnTrac	Eduarte	Eigen	Overige
			TPL+TAS	TPL	TPL	TPL				
				TELmodule	OnTrac	OnTrac				
			Pilot A							
	STIPP EPP	Prove2Move	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Pilot B							
	Examenservices Praktijkbeoordelen Flex	Examenservices	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Paragin Skillslsly	CEM	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
		...	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	STIPP Digibib	Consortium	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	SPL (voorheen Remindo Portfolio)	SPL	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
	Alle overige configuraties									
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	

Legenda

geïmplementeerd

In testfase

In ontwikkeling

☒ gereed voor impl.

☒ te bouwen door lev.

☒ nog niet in scope

pilotcode

SIS functionaliteit

TPL functionaliteit

Vervolgplanning OKE (planning 2026)

- Ontwikkelen van koppelingen voor praktijk examens binnen Npuls (pilot A en B) – **januari 2026 oplevering Prove2Move** JUNI 2026
- Ontwikkelen van koppelingen met **Facet** - 2026
 - Facet heeft dit project op haar portfolio staan
- Harmonisatie en borging OKE – ZOMER 2026
- BOP adviezen voor 40+ mbo-scholen – ZOMER 2026
 - Overdracht naar adoptieteam binnen Npuls

Harmonisatie en borging OKE

Onderwerpen harmonisatie:

- Overzicht leveranciers op www.instrumentenMBO.nl.
- Support en incidentenafhandeling
- Harmonisatie rollen en rechten
- Single sign on en provisioning
- Release-informatievoorziening vanuit examenleveranciers
- DPIA– via programma Cyberveiligheid/Netwerk IBP
- Reductie aantal omgevingen


Harmonisatie en borging OKE

Onderwerpen borging:


- Vraagarticulatie in de lijnorganisatie brengen – via IM netwerk
- Versionering OKE en OOAPI op elkaar afstemmen
- Certificering OKE-OOAPI doorvoeren cf. Edu-V?
- BOP en SI advies onderbrengen bij adoptieteam Npuls/Surf
- Borgingsconferentie op 17 juni in Domstad– Utrecht

En,, wat kunnen jullie doen!

Praatplaat –fasering implementatie:





Praatplaat – verandering t.o.v. analoog examineren:



Praatplaat – uitbreiding functie bij digitaal examineren:





Nog vragen??

