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Doorontwikkelen BRON: 2017 en verder 



Inhoud 

• Livegang nieuwe BRON mbo – Henk-Jan 

• MBO Bekostiging – Wiebe 

• BRON mbo vervolg – Henk-Jan 

• Doorontwikkelen BRON VO – Wiebe 

• Doorontwikkelen BRON VAVO – Henk-Jan 

• Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) – Wiebe 
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Livegang nieuwe BRON mbo 
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Summa Collega als eerste aangesloten op nieuwe BRON 



Livegang nieuwe BRON mbo 

• Grote betrokkenheid alle ketenpartners: 
OCW, DUO, instellingen, leveranciers, SBB, MBO Raad, saMBO-ICT 

• Opstellen specificaties: technisch en functioneel  PvE 

• Realisatie software DUO en alle leveranciers 
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Livegang nieuwe BRON mbo 

• Voorbereiden conversie (ruim 35.000  18 meldingen) 

• Veldtest met alle instellingen 

• Moeilijke momenten: juni en november 2016 

• Livegang januari 2017 soepel, dankzij alle inspanningen 

Alle instellingen op de dag dat ze gepland waren 

• Nog steeds geen grote drukte bij DUO helpdesk 

• Wel kinderziekten, bijvoorbeeld datum 00-00-0000 

• Instellingen nu ervaring opdoen in de nieuwe praktijk 
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Livegang nieuwe BRON mbo 
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MBO Bekostiging 

• Release 1: 

• Voorlopige status bekostiging op individueel niveau, via 

berichtenverkeer 

• TBG-i (bestand met voorlopige bekostigingsgrondslagen, 

op individueel niveau)  

•  In productie januari 2017 
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MBO Bekostiging 

• Release 2:  

• Definitieve status bekostiging op individueel niveau, via 

berichtenverkeer 

• TBG-i aanvullen met definitieve bekostigingsgrondslagen 

• TBG-b (geaggregeerd overzicht bekostigingsgrondslagen) 

• TBG-l (landelijk overzicht, met relatieve aandeel van de 

eigen instelling) 

• Veldtest half mei 2017 (in plaats van half maart), in 

productie in juli 2017 
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BRON mbo vervolg 

• Voorlichting accountantsproces 

• MBO Informatiediensten 

o Terugleveren Vooropleidingsgegevens 

• Wet- en regelgeving 

o Generieke cijfers Engels 

o Differentiatie exameneisen 

o Samenwerkingscolleges 

• Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) 

 Afstemming keten in nieuwe overlegstructuur  
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Doorontwikkelen BRON VO 

• Werkwijze vergelijkbaar met Doorontwikkelen BRON 

mbo: 

• Werkgroep met vo-scholen, softwareleveranciers en DUO 

• Start januari 2017 

• Livegang nieuwe BRON vo januari 2019 

• Geldt ook voor MBO-instellingen die vo-opleidingen 

aanbieden, bijvoorbeeld AOC’s 
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Doorontwikkelen BRON VAVO 

• Volgend ten opzichte van VO 

• Aparte werkgroep DOB VAVO 

o Review VO ontwerpen 

o Opstellen specificaties VAVO specifieke zaken 

• Planning 

o Start voorjaar 2017 

o Livegang januari 2019 
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Registratie Instellingen en 
Opleidingen (RIO) 

• Stand van zaken RIO mbo: 

• Juni 2016: Werkgroep RIO mbo heeft voorstel voor 

toepassing informatiemodel RIO in mbo gedaan  

• September 2016: Stuurgroep bedrijfsvoering heeft 

ingestemd met voorstel van de Werkgroep 

• Uitgangspunt: registreren van de “onderwijskundige 

werkelijkheid”    
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Registratie Instellingen en 
Opleidingen (RIO) 
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Registratie Instellingen en 
Opleidingen (RIO) 

• Medio 2016: DUO is begonnen met ontwikkelen Register RIO 

• Registreren “onderwijskundige werkelijkheid”  

• Registreren “juridische werkelijkheid” (BRIN) 

• Planning 2017: 

• Betrekken softwareleveranciers (gestart in januari) 

• Realiseren Register RIO door DUO, afgestemd met 

Werkgroep RIO mbo 

• Uitwerken implementatieplan door Werkgroep RIO mbo 

• Gericht op eerste implementatie van RIO mbo eind 2017 
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Doorontwikkelen BRON: 2017 en verder 

 

Bedankt voor uw aandacht! 


