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Inventarisatie uitdagingen inzet ICT
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Inventarisatie uitdagingen inzet ICT

Zelfredzaamheid (van onderwijs) versterken

Met elkaar in gesprek over wensen en implementatie

Innovatieve projecten met elkaar verbinden
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Nummervoorziening

Meer informatie over de realisatie, de implementatie en de wettelijke basis is te vinden op www.nummervoorziening.nl

http://www.nummervoorziening.nl/
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Nummervoorziening

https://youtu.be/7uLoYucE4xU
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Nummervoorziening

Doel implementatie ECK iD in VO, MBO

Dat per 1 april 2018 de ECK-ketenprocessen: 

• Bepalen

• Bestellen

• Leveren

en per 1 augustus 2018 de ECK-processen

• Toegang

• Gebruik

• Uitwisselen van leer- en toetsresultaten

kunnen worden uitgevoerd door een eerste (grote) groep ketenpartners die zowel de ECK-

standaard als ook het ECK iD hebben geïmplementeerd, waarbij het ECK iD als enige, 

unieke identifier kan worden gebruikt en uitwisseling conform het attributenbeleid kan

plaatsvinden.

Dat bovenstaande 1 april, respectievelijk 1 augustus 2019 ook geldt voor een tweede groep 

ketenpartners, zodat 85% van de VO-scholen en 70% van de MBO-scholen kan werken met 

het ECK iD.
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Fasering vo/mbo, herzien

1. Voorbereidingsfase1 1 oktober 2016  tot 1 juli 2017

2. Aanpassing systemen 2, 3 1 april 2017 tot 1 oktober 2017

3. Proof of concept (systeem & ketentest) 1 oktober 2017 tot 1 januari 2018

1. Pilot (veldtest 1e groep) 1 januari 2018 tot 1 april 2018

2. Live gang bestellen en leveren4 (eerste groep) 1 april 2018 tot 1 augustus 2018

6. Live gang toegang en gebruik (eerste groep) 1 augustus 2018 tot 1 oktober 2018

1. VOORJAAR 2017 ECK-SERVICES: SPECIFY, LICENSE, ACTIVATION CODE EN ORDER BESCHIKBAAR

2. LAS’EN, SCHOOLNETWERKEN, ELO’S, EDU-IX, SBDL, ENTREE FEDERATIE EN EDUCATIEVE APPLICATIES

3. DE GROOTSTE OPGAVE LIGT BIJ LAS’EN. ZIJ MOETEN SYSTEMEN AANPASSEN EN KOPPELEN/TESTEN

4. MET DUO EN MET DE NUMMERVOORZIENING

5. SBDL VOERT TWEE WEKEN VOOR LIVE GANG PRODUCTIEVALIDATIE UIT

PGN ALS BASIS VOOR ECK ID BIJ WET GEREGELD

7. Analoog aan POC (systeem & ketentest 2e groep) 1 oktober 2018 tot 1 januari 2019

8. Pilot (veldtest 2e groep) 1 januari 2019 tot 1 april 2019

9. Live gang bestellen en leveren (2egroep) 1 mei 2019 tot 1 augustus 2019

10. Live gang toegang en gebruik (2egroep) 1 augustus 2019 tot 1 oktober 2019

11. Overdracht staande organisatie, nazorg 1 september 2019 tot 1 januari 2020

12. Fase na programma vanaf 2020

Aanpassing 
systemen

Live gang

Overdracht 
nazorg

voorbereiding

Proof of 
concept

Pilot
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Software en cloudlicenties in 2017

Nieuwe raamovereenkomst met :

- Adobe vanaf 1 juni 2017

- Microsoft vanaf 1 januari 2018.

- Leden van SURF: 36 MBO-instellingen = 66% van alle mbo-leerlingen

- Overzicht: 
https://www.surf.nl/over-surf/samenwerking/aan-surf-deelnemende-instellingen/index.html

Licentiecontactpersoon Leerlingen & 

docenten

https://www.surf.nl/over-surf/samenwerking/aan-surf-deelnemende-instellingen/index.html
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Onderwijslogistiek
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Basisinfrastructuur

Zie: https://www.sambo-ict.nl/2016/11/basisinfrastructuur-mbo/

https://www.sambo-ict.nl/2016/11/basisinfrastructuur-mbo/
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Dienstverlening SURF

1. Aanbesteding virtualisatie software: 8 mbo-instellingen 

deelgenomen.  Zie nieuwsbericht

2. Telefonie (OT2017): zeer grote belangstelling. Binnenkort 

uitnodiging tot deelname. Zie Nieuwsbericht 24 januari jl.

3. SURFcumulus (IaaS, als dienst beschikbaar via SURF): 

Aanbieders KPN en Vancis beschikbaar. Microsoft Azure, 

Amazon en Dimension Data einde Q2 beschikbaar.

4. SURF zorgt voor bewerkersovereenkomsten met 

leveranciers waar al een bemiddelingsovereenkomst mee 

is afgesloten.

https://www.surf.nl/nieuws/2016/12/raamovereenkomsten-aanbesteding-virtualisatie-getekend.html
https://www.surf.nl/nieuws/2017/01/europese-aanbesteding-mobiele-telefonie-2017-uitgebreid-met-mobiele-devices.html
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