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Opschonen van Studentgegevens bij het KW1C

In augustus 2022 was de fusie tussen Koning Willem I College (KW1C) en ROC De Leijgraaf een 
feit. Het nieuwe KW1C heeft sinds 1 augustus 2023 één Student Informatie Systeem (SIS). De 
implementatie van het nieuwe SIS is aangegrepen om de studentgegevens te schonen. In deze 
presentatie wordt de aanpak en het resultaat van het schonen toegelicht.
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• Achtergrond
• Aanpak schonen
• Resultaat en gevolgen van het schonen
• Vervolg
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• Fusie KW1C – ROC De Leijgraaf
• Programma Migratie Systemen
• Aanbesteding SIS t.a.v. opschoning en AVG



Programma Migratie Systemen

| 5

Gedurende de fusie-aanvraag is onder andere een Programma Migratie Systemen 
opgestart met onder meer de volgende projecten:

• Migratie Financieel Systeem Exact
• Migratie HR Systemen ADP en H2Day naar HR2Day
• Aanbesteding en Migratie SIS
• Migratie van Eduarte 1.0 On Premise naar de Cloud



Aanbesteding t.a.v. opschoning en AVG
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In het Programma van Eisen voor een nieuw SIS was de volgende open vraag 
opgenomen t.a.v. de AVG richtlijnen:



Scope van het schonen
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Tweeledig:
• Voldoen aan AVG
• Voorwaardelijk voor live-gang van eduarte 2.0

Basisregel voor opschonen Eduarte 1.0 en conversie voormalig De leijgraaf:

De basisregel is dat alle actieve inschrijvingen met als peildatum 1 augustus 2021 en daarna en de daarmee 
samenhangende gegevens zoals bijvoorbeeld praktijkleerbedrijven/BPVO’s, coaches, groepen, examenplannen 
en begeleidingsgegevens van studenten geconverteerd worden naar de nieuwe eduarte inrichting.

In de rest van de presentatie focussen we ons met name op het opschonen van Eduarte. In het Functioneel 
Ontwerp (FO) zijn de criteria verder uitgewerkt:

“Verwijder alle studenten en daarbij behorende verbintenissen die vanaf 1 april 2021 en datum conversie (half 
juli 2023) geen actieve verbintenis (gehad) hebben.  

Een student wordt verwijderd als:
• De student géén actieve verbintenis heeft in de geselecteerde periode. EN 
• De student géén status beëindigd heeft in de geselecteerde periode. EN
• De student alleen verbintenissen heeft met een status afgemeld of afgewezen vóór 1 april 2022. OF
• De student heeft geen verbintenis. OF
• De student heeft alléén een of meerdere verbintenissen met uitschrijfreden 997

Daarnaast levert KW1C een blacklist aan. Als het technisch ID van een deelnemer hierop staat mag de student 
alsnog NIET verwijderd worden.”



Werkgroep: Opschonen Eduarte 1.0
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Disciplines:
• Projectleiding Topicus en KW1C
• Informatiemanager KW1C
• Testmanager KW1C
• Functioneel Beheerder KW1C
• Informatie-Analist KW1C
• Onderaannemer DX
• Technische architecten Topicus

Overlegstructuur:
• Wekelijks overleg via teams om voortgang te bespreken

Doorlooptijd: najaar 2022 tot en met paasweekend 2023

Aanpak:
• Opstellen requirements
• Opstellen FO
• Diverse iteratiesessies waarin het resultaat getest werd
• Prominente rol voor testmanagement

Deliverables:
• FO
• Testscripts
• Adviezen Testmanager
• Draaiboek Dress Rehearsel
• Draaiboek Livegang



Testmanagement
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Opdracht, doelstelling en scope testmanagement bij schoning Eduarte database 1.0

1. Vooronderzoek t.b.v. advies go/no go schoning productie-database:

i. Op basis van KW1C Requirements-document en FO: analyse van de impact van de schoning op de ICT-systemen die de 
primaire processen binnen de onderwijsorganisatie ondersteunen.
a) Scope: Eduarte + essentiële afnemende systemen, koppelingen met externe entiteiten en rapportages hierin niet 

meegenomen, uitvraag bij beheerders afnemende systemen.
b) Regressietests uitgevoerd i.s.m. Studenten Administratie en Examen Administratie in testomgeving met geschoonde 

database:
 Scope betreft de functionaliteit van Eduarte, exclusief koppelingen en rapportages;
 Geen blokkerende bevindingen, enkele aandachtspunten geadresseerd.

ii. Belangrijkste issue betreft rapportages die gebruikmaken van historische studentgegevens: deze moeten aangepast worden 
omdat ontsluiting van de data anders is dan vóór de schoning.

i. Impact op:
a) Rapportagecentrum;
b) Management Informatie Platform (MIP). Hier moet in een breder kader een oplossing gevonden worden die historische 

data duurzaam borgt en ontsluit (DWH);
c) Therefore (DMS): toegang tot archief examen- en diplomadocumenten op basis van studentnr. is problematisch voor 

“geschoonde” studenten. Vanuit het project is een oplossing geïnitieerd.  



Testmanagement
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2. Oplossing van borging historische data en datastructuur zoals deze in Eduarte 1.0 beschikbaar is:

i. Leverancier Topicus stelt een ‘inkijk-exemplaar’ van Eduarte 1.0 beschikbaar:
a) exacte kopie van Eduarte op PRD op het moment van de data-afslag (freeze) op 6 april;
b) bevat dezelfde functionaliteit als Eduarte 1.0 op PRD;
c) read-only: data kunnen niet aangepast worden, alleen bekeken.

ii. Toegang via aanvraag FB Eduarte, later via te ontwikkelen tool voor EA.

3. Toetsing bij proefschoning o.b.v. reproduceerbaar stappenplan:

i. dat de gevolgde procedure conform requirements KW1C uitgevoerd is;
ii. dat het resultaat voldoet aan de verwachting;

Op basis van resultaten proefschoning is positief advies afgegeven voor schoning op de productie-database

4. Voorbereidende werkzaamheden voor de schoning:

i. team KW1C organiseren, inclusief stand-in;
ii. groepsapp voor korte communicatielijn tijdens schoning;
iii. opstellen gedetailleerd draaiboek i.s.m. Topicus, DX en team KW1C:

a) per dag chronologisch de actiepunten van de actoren, verantwoordelijkheden + gericht afmelden actie in de 
groepsapp zodat het volgende actiepunt opgepakt kan worden;

b) point of no return-moment: toetsing van resultaat geschoonde database o.b.v. vooraf vastgestelde procedure 
(zie 3) en go / nogo laatste stappen definitieve opschoning database.



Wat hebben we geschoond?
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De volgende startpunten zijn onderkend:
1.Deelnemer
2.Verbintenis: historische verbintenissen (inclusief verbintenissen met een gat van 2 jaar) + verbintenissen die voorheen niet 

verwijderd konden worden.
3.ExterneOrganisatie  leerbedrijf
4.OnderwijsProduct

Niet onderkend (en ook niet gewenst) zijn:
1.Opleiding  oude opleidingen blijven aanwezig in de database; dit geeft geen problemen voor KW1C en is ook gewenst.
2.Afspraak  afspraak is niet apart nodig als startpunt; afspraken die onder een te verwijderen deelnemer vallen worden wel 

geschoond.

Wel onderkend, maar besloten (16-2-2023) om niet uit te voeren voor Dress rehearsal en productieschoning met Pasen 
(eventueel wel later) zijn:
1.Persoon
2.Adres



Geschoonde tabellen:



Resultaat schoning
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1) Geschoonde productieomgeving, maar niet deleted (D_ tabellen):

2) Inkijkexemplaar



Gevolgen van de gekozen strategie t.a.v. schoning
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• Er zijn wees-identiteiten in de afnemende systemen ontstaan.
• Er bleken al snel mbo-studenten te zijn, die geschoond waren en zich vervolgens weer aanmelden 

(issue met volgnummers in ROD).
• Gebruik Inkijk-exemplaar Eduarte met name door:
o Examenadministratie i.v.m. verstrekken informatie over diploma’s op aanvraag.
o     Educatie i.v.m. historie van studenten die zich opnieuw aanmelden.
o   Aandachtspunt bij een volgende schoning: opnieuw geschoonde gegevens moeten    

toegevoegd worden aan het Inkijkexemplaar.



Vervolg?
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• Restpunt in implementatie: opschonen persoons- en adrestabel in Eduarte.
• Programma Migratie Systemen loopt de komende jaren door:
o Strategie ontwikkelen ten aanzien van archivering en schoning voor het gehele 

applicatielandschap. M.a.w.: hoe houden we eduarte en de andere applicaties schoon!
o Afnemende systemen dienen nog geschoond te worden.



Vragen?
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Contact:
Eustaach van Lent e.vanlent@kw1c.nl Projectleider
Rudolf Wandera r.wandera@kw1c.nl  Functioneel Beheerder
Bart Uhde b.uhde@kw1c.nl  Testmanager
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